



# Informe de SCRUM Máster (Sprint 0 y Sprint 1)

OCHOA LEDEZMA SERGIO PAULO

# Sprint 0

## Estándares

Lenguaje de programación **Java**

IDE: **Eclipse**

Librería de conexión a la base de datos: **mysql connector (j 8.0.32)**

Proporcionador del servidor local: **XAMPP**

DBMS: **MySQL**

Herramienta de administración de base de datos: **PHPMyAdmin**

Versionador: [Github](#)

Task Board [Trello](#)

## Respecto a las unidades de complejidad

**5 unidades de complejidad por semana (individual)**

20 unidades de complejidad por semana (total)


Se ha decidido hacer Daily meetings mixtas por llamada grupal y por texto.

## Respecto a las condiciones de aceptación

Condiciones de entrega de tarea:

- Código funcional
- Código subido a github
- Código testeado (Unit Test: mínimo 2)

## Trello



## Base de datos

Tabla	Acción	Archivos	Tipos	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
<input type="checkbox"/> revision	Examinar  Estructura  Buscar  Insertar  Vaciar  Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
<input type="checkbox"/> userstories	Examinar  Estructura  Buscar  Insertar  Vaciar  Eliminar	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
2 tablas	Número de filas	0	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	0 B
<div> <input type="checkbox"/> Seleccionar todo</div> <div>Para los elementos que están marcados: </div>						


## Tabla de historias de usuario

```
CREATE TABLE `userstoriesappdb`.`userstories` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
  `autor` VARCHAR(60) NOT NULL ,  
  `yocomo` VARCHAR(60) NOT NULL ,  
  `requiero` VARCHAR(200) NOT NULL ,  
  `talQue` TEXT NOT NULL ,  
  `condiciones` TEXT NOT NULL ,  
  `fecha` DATE NOT NULL ,  
  `complex` INT(3) NOT NULL ,  
  `importance` INT(4) NOT NULL , PRIMARY KEY (`id`(4))) ENGINE = InnoDB;
```


## Tabla de revisiones

```
CREATE TABLE `userstoriesappdb`.`revision` (  
  `id` INT NOT NULL AUTO_INCREMENT ,  
  `autor` VARCHAR(60) NOT NULL ,  
  `yocomocom` TEXT NOT NULL ,  
  `requierocom` TEXT NOT NULL ,  
  `talquecom` TEXT NOT NULL ,  
  `condicionescom` TEXT NOT NULL ,  
  `fecha` DATE NOT NULL ,  
  `puntuacionversion` INT(5) NOT NULL ,  
  `puntuacionfinal` INT(5) NOT NULL ,  
  `idhistoria` INT(11) NOT NULL , PRIMARY KEY (`id`)) ENGINE = InnoDB;
```

## Diagrama de actividades (principal)



## Reunión 2/4/23



### Conclusiones y tareas

- Configurada librería de render de documentos
- Solucionado un error de escritura de una Tarea
- Merge commit a la Main

## Reunión 5/4/23

### Conclusiones y tareas

- Se solucionó el error de las librerías (solución completa)
- Establecido estándar de nombramiento de variables y clases
  - Estos no deben contener tildes, apóstrofes y ningún carácter fuera de los disponibles en el idioma inglés.

## Reunión 6/4/23

### Conclusiones y tareas

- Se ha decidido finalizar con los dos flujos de trabajo principales
  - Punto de vista de estudiante
  - Punto de vista del profesor

# RESULTADOS DE FIN DE SPRINT

Current repository RecetasBD		Current branch DevGeneral	Fetch origin Last fetched
Changes	History	Merge branch 'PauloDev' into DevGeneral	
Select branch to compare...		Paulo Ochoa 04b21ae 9 changed files +81 -1	
Merge branch 'PauloDev' into DevGeneral		AppEclipse\classpath	
Paulo Ochoa • 6 hours ago		AppEclipse\lib\mysql-connector-j-8.0.32.jar	
DB connector added		AppEclipse\src\Aplicacion\conector.java	
Paulo Ochoa • 6 hours ago		AppEclipse\src\Aplicacion\main.java	
userHistory10		PauloDev\classpath	
YesicaSc2 • 7 hours ago		PauloDev\project	
userHistory2		PauloDev\build\classes\gitignore	
YesicaSc2 • 8 hours ago		PauloDev\build\classes\netbeans_automatic_build	
Merge branch 'RocioAlba' into DevGeneral		PauloDev\build\classes\netbeans_update_resources	
RocioDelAlb4 • yesterday			
correccion			
RocioDelAlb4 • yesterday			
Solución al problema de Librerías			
Paulo Ochoa • 3 days ago			
Merge branch 'DevGeneral' into PauloDev			
Paulo Ochoa • 3 days ago			
Merge branch 'SaraDev' into DevGeneral			
Sara Colque Guzman • 3 days ago			
user10			
Sara Colque Guzman • 3 days ago			
Merge branch 'yesicasc' into DevGeneral			
YesicaSc2 • 4 days ago			
userHistory6			
YesicaSc2 • 4 days ago			
arreglo libreria			
RocioDelAlb4 • 4 days ago			
Revert "Render Doc library Fix"			
Paulo Ochoa • 4 days ago			
Render Doc library Fix			
Paulo Ochoa • 4 days ago			
US 13			
RocioDelAlb4 • 4 days ago			
Archivo de informe agregado			
Paulo Ochoa • 6 days ago			
Eclipse Project Created			
Paulo Ochoa • 6 days ago			

## Burndown Chart y Trello

